

# HARMONOGRAM NOVÉHO ÚP

Období	Postup
prosinec 2011	předložení pokynů zastupitelstvu města
červen 2012	odevzdání zpracovaného návrhu projektantem
září 2012	společné jednání s dotčenými orgány státní správy
leden 2013	posouzení dokumentace krajským úřadem
únor–březen 2013	představení návrhu územního plánu veřejnosti
duben 2013	veřejné projednání
květen–září 2013	vyhodnocení námitek a připomínek
listopad 2013	vydání územního plánu zastupitelstvem města

**Harmonogram počítá s určitou minimální rezervou pro řešení nastalých problémů, bude však dále upřesňován na základě stavu projednání, např. řešení rozporů může projednávání dále prodloužit.**